SAMEIET STRAEN TERRASSE

Til eierne av og leietakere
seksjoner i Sameiet Straen Terrasse

To the owners of and tenants in
sections in Sameiet Straen Terrasse

Deres ref.: Vir ref: \felles\straen\dok09\ventrenhplan Dato: 29.01.09

RENSING AV VENTILASJONSANLEGG
CLEANING OF THE VENTILATION SYSTEM

Vedlagt ligger fremdriftsplanen for rensingen av ventilasjonsanlegget.

Arbeidet medfarer behov for 4 ta seg inn i hver leilighet og personellet fra
Villa Ventilasjon Rens AS, som har fatt oppdraget, vil fa tildelt en universalngkkel,

De som vil reservere seg mot at personellet tar seg inn i leiligheten kan ta kontakt direkte med
selskapet pa tlf. 51 48 39 35 eller via e-post post{@vvrens.no, men mulighetene for
tidkrevende spesialavtaler vil vare begrenset idet oppdraget gjennomfares til en fast pris som
ikke gir rom for slike avtaler.

English translation
Enclosed you will find the plan for cleaning of the ventilation system.

The work implies need to enter each apartment and the personnel from
Villa Ventilasjon Rens AS, which has got the contract, will receive a master key.

Those who want to make reservations against personnel entering the apartment on their own,
can contact the company by phone 51 48 39 35, or e-mail post@vvrens.no, but the
possibilities to make time-consuming agreements will be limited because the work will be
carried out to a fixed price, which do not give room for such agreements.

Med hilsen/Regards
Sameiet Straen Terrasse

Svein Malde
Malde Eiendomsforvaltning
Forretningsterer/Manager

Organisasjonsnr: 883 064 992

Administrativ adresse;

Malde Eiendomsforvalining Telefon 51884810
Auglendsmyrd 9, 4016 Stavanger Telefaks 50884811
Organisasjonsnr. 989 202 502 Epost fellespost@@smalde.no




Sameiet Straen Terrasse

Fremdriftplan rensing av ventilasjonsanlegg 2009
Formiddag/
Blokk | Ihngang | Etasje Leil. Eftermiddag
A 109 E-1 Leil 1 For-
A 109 E-1 Leil 2 For-
A 109 Leil 1 For-
A 109 Leil 2 For-
A 109 Leil 3 Far-
A 109 Leil 4 Etter-
A 109 E-5 Letl 1 Ettar-
A 109 E-§ Leil 2 Eiter-
A 109 E-3 Leil1 24.feb Far-
A 109 E-3 Leif 2 24.feb For-
A 109 £-3 Leil 3 24.feb For-
A 109 E-3 Leil 4 24.feb For-
A 109 Leil 1 24.feb For-
A 109 Lefl 2 24.feb Etter-
A 109 Leil 3 24.feh Etter-
A Leil 1 Etter-
A Leil 1 For-
A Leil 2 For-
A Lefi 3 Far-
A Leil 1 For-
A Leil 2 For-
A Leil 3 Etter-
A Leit 1 Etter-
A Leil 2 Etter-
A Leil 3 Etter-
B. | 113 Leil 1 26.feb For-
B 113 Leil 2 26.feb For-
B 113 E2 | Leid 26.feb Eor-
B 113 E-2 Leil 2 26.feb For-
B 113 E-2 Leil 3 26.feb For-
é 113 Leil 4 26.feb Etter-
B 113 Leil 1 26.feb Etter-
B 113 Leil 2 26.feb Etter-
B 113 Leil 3 26.feb Eiter-
B . 113 Leil 1 For-
B 113 Leil 2 For-
B 113 Leil 3 For-
B 113 Leil 4 For-
B 113 E-4 Leil 1 Far-
B 113 E-4 Leil 2 Etfor-
B 113 E -t Leil 3 Eiter-
B 113 Bt Leil 4 Ettar-
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Formiddag/

Blokk | Inngang | Etasje Leil. Dag Ettermiddag
B 113 E-6 Leil 1 Etter-
B 111 Leil 1 For-
B 111 E-3 Leil 1 02.mar For-
B 111 E-3 Leil 2 02.mar Far-
B 111 E-3 Leil 3 02.mar For-
B 111 Leil 1 02.mar For-
B8 i11 Leil 2 02.mar Etter-
B 111 Leil 3 02.mar Etter-
B 111 Leil 1 02.mar Etter-
B 1 E-5 Leil 1 For-
B 111 E-5 Leil 2 For-

_B_ Leil 3 For-

-C Leil 1 For-
C Leil 2 For-
Lell 3 Efter-
Leil 4 Eiter-
Leil 5 Etter-
Leil 6 Etter-
Leil 7 Etter-
Leil 1 For-
Leil 2 For-
Leil 3 Far-
Leil 4 For-
Leil & For-
Left 6 Etter-
Leil 7 Etter-
Leil 1 Etfer-
Leil 1 05.mar For-
Leil 2 05.mar For-
Lteil 3 05.mar For-
Leil 4 05.mar For-
Leil 5 05.mar For-
Leil 1 05.mar Etter-
Leil 2 05.mar Etter-
Leil 3 05.mar Eftter-
Leil 4 05.mar Etter-
Leil 1 na For-
Leil 2 Far-
Leil 3 For-
Leil 4 For-
Leil 5 For-
Leil 6 Etter-
Leil 7 Etter-
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